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Teil 1

Kurzer Überblick zur 
Baumaßnahme –
Was machen wir da eigentlich? 

Teil 1
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- Bau moderner, barrierefreier Hochbahnsteige

- Sanierung der Gleise und Fahrleitungsmasten

- Erneuerung der Fahrbahn, Fahrradwege und Gehwege

- Umlegung und Sanierung der Versorgungsleitungen 

- Bepflanzung mit heimischen Bäumen

Wie wird die Hauptstraße umgestaltet?

Teil 1
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Vision der neuen Hauptstraße

Teil 1
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Beispiel für einen modernen Hochbahnsteig

Teil 1
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Neue Aufteilung des Verkehrsraums

Helles und einheitliches Gestaltungspflaster
Anthrazite und moderne Straßenausstattung

Teil 1
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- Vorarbeitsphase

o Seit März 2022 bis April 2023

- Hauptbauphase

o 1. April 2023 bis Ende 2024

Wann machen wir das?

Teil 1
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- Umlegung und Sanierung der Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, 
Strom, Telekommunikation)

- Unter anderem wurden 6.000 Meter Strom- und 
Telekommunikationskabel verlegt

- bis Ende März 2023 fertiggestellt

Vorarbeitsphase – Was ist bisher passiert?

Teil 1
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Stadtwerke-Arbeiten – Gas- und Wassernetz

Teil 3

o Umlegen für den Kanalbau ca. 100m

o Erneuerungen von 2 Straßenquerungen
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Stadtwerke – Sanierung Zubringerwasserleitung

Teil 3

o ca. 35 in offener Bauweise im Bereich Kirche

o ca. 300m mittels Inliner – Bereich gepl. Hochbahnsteig Berliner Str.
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- Fällen der Bäume (99 Ginkos und 8 Winterlinden) und 
Vorbereitung der neuen 107 Baumstandorte

- Vorbereitung zur Aufstellung der Fahrleitungsmasten für die 
Stadtbahn, dafür ca. 35 Tiefengründungen

Vorarbeitsphase – Was ist bisher passiert?

Teil 1
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- Ausbau der alten Gleise, Verlegung der neuen Gleise und Bau der 
Hochbahnsteige

- Neubau der Straße und Gehwege

- Stabilisierung der Zubringerwasserleitung 

- Abschlussarbeiten bei der Verlegung von Versorgungsleitungen

- Teilerneuerung der Entwässerungskanäle

Hauptarbeitsphase – Was passiert als nächstes?

Teil 1
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Teil 2

Verkehrliche Einschränkungen, 
Umleitungs- und 
Nahverkehrskonzept
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Hauptarbeitsphase – Was bedeutet das für uns?

Der Individualverkehr kann während der Bauphase nicht über die Hauptstraße 
fahren. Es wird eine Umleitung über den Stadtring und die Gotenstraße 
ausgeschildert. Auch die öffentlichen Parkplätze entlang des Baufeldes entfallen. 

Ein Befahren des Bereiches mit dem Fahrrad wird nicht möglich sein. 
Entsprechende Umleitung werden ausgeschildert.

Der Baustellenbereich kann zu Fuß passiert werden, alle Geschäfte und 
Arztpraxen bleiben erreichbar. Bitte nutzen Sie die ausgeschilderten Gehwege.

Teil 2
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Hauptarbeitsphase – Was bedeutet das für uns?

Die Stadtbahn-Linie 1 endet am Brackweder Bahnhof. Ein Schienenersatzverkehr 
fährt zwischen Bahnhof und der Endhaltestelle Senne und anschließend bis in die 
Sennestadt. Zusätzlich wird es ein umfangreiches Buskonzept geben, das unter 
anderem direkte Verbindungen in die Bielefelder Innenstadt ermöglicht.

Je nach Baufortschritt wird es zu Einschränkungen der Grundstückseinfahrten und 
des Anlieferverkehrs kommen. Darüber werden wir Sie gesondert und rechtzeitig 
informieren und versuchen, gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu finden. Soweit es 
die Baustelle zulässt, ist ab 18 Uhr und am Wochenende ein eingeschränkter 
Anliegerverkehr möglich.

Teil 2
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StadtBahn-Linie 1 wird ersetzt

Teil 2

- Die StadtBahn-Linie 1 endet am Brackweder Bahnhof

- Ein Schienenersatzverkehr (SEV) fährt zwischen Senne und 
Brackwede Bahnhof

- Zusätzlich wird die Linie 135 von Senne über Brackwede bis zum 
Brackweder Bahnhof verlängert
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Situation am Brackweder Bahnhof

Teil 2

- Zentraler und barrierefreier 
Umsteige- und Verknüpfungspunkt 
zwischen Bus & StadtBahn

- Von dort aus knüpfen der SEV sowie 
zahlreiche Bus-Linien an und bieten 
Verbindungen in die gewohnten 
Richtungen

- Es gibt fünf Haltepunkte für die 
Busse in der Artur-Ladebeck-Straße 
und in der Hauptstraße (Steig A-E).

In Orange: Fußgängerüberwege



Bus-Konzept in und um Brackwede

Teil 2

In Orange: Fußwege von/zur Hauptstraße

- Zahlreiche Bus-Linien werden bis 
Brackwede Bahnhof verlängert 

→ weiterhin nur ein Umstieg

- Hauptumleitungsstrecke: Stadtring

- (H) Brackwede Kirche (i.d. Berliner Straße) 
und die (H) im Stadtring sichern die 
fußläufige Erreichbarkeit der Hauptstraße 

- Die gewohnten Taktungen bleiben 
erhalten – teilweise sogar Verbesserungen
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Bestehende Bus-Linien

Teil 2

- Bus-Linie 28: 
Fährt über den Quellenhofweg und ersetzt dort die Linie 121

- Bus-Linie 36: 
Wird verkürzt und fährt zwischen Senne und Brackwede Bahnhof 

- Bus-Linie 121:
Wird verkürzt und fährt zwischen Quelle und Brackwede Bahnhof

- Bus-Linien 94, 123, 128 und 135:
Werden verlängert bis Brackwede Bahnhof
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Zusätzliche Verbindungen in die Innenstadt

Teil 2

- Zwei neue Bus-Linien ermöglichen direkte Verbindung von 
Brackwede bis Sieker bzw. zum Jahnplatz:

- Linie 136: Sie ersetzt an der Bodelschwinghstraße die Linie 
36 und fährt zwischen Sieker und Brackwede Realschule

- Linie 228: Sie ersetzt am Eggeweg die Linie 28 und fährt 
zwischen Jahnplatz und Brackwede Realschule  

- Beide Linien fahren jeweils im 20-Minuten-Takt



Teil 2

Gesamtüberblick Linienverläufe
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Informationen stehen bereit

Teil 2

- Weiträumige Verteilung in Brackwede & 
Gadderbaum per Postsendung

- Angebot: Tischaufsteller mit Flyern zum Bus-
Umleitungskonzept für Geschäfte und Arztpraxen

- Fahrzeug- und Haltestelleninformationen

- Mehrsprachige Informationen zum Download

- Wegweisungen zwischen Hauptstraße und den 
Ersatzhaltestellen unterstützen bei der 
Orientierung
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Umleitungskarte Autoverkehr

Teil 2
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Karte inkl. Parkmöglichkeiten

Teil 2
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Nutzbarkeit der Hauptstraße

Teil 2
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Nutzbarkeit der Hauptstraße

Teil 2
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Teil 3

Bauablauf und Details zu 
Bauarbeiten
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Bauphasenplan

Teil 3

Um die Einschränkungen des einzelnen Anliegers so gering und kurzzeitig wie möglich zu 
halten, wird das Baufeld in 7 Baufelder bzw. Bauphasen unterteilt. Somit wandert die 
unmittelbare Bautätigkeit durch die Hauptstraße hindurch.
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Unterbrechung der Stadtbahn und Beginn Schienenersatzverkehr.
Fahrleitung

2023 April

Teil 3



Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau
Leitungsumlegung (Strom, Wasser)

2023 April

Teil 3



2023 April

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau
Leitungsumlegung (Strom, Wasser) Teil 3
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2023 Mai

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau
Leitungsumlegung (Strom, Wasser) Teil 3



2023 Mai

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau
Leitungsumlegung (Strom, Wasser) Teil 3



2023 Juni/Juli

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau
Leitungsumlegung (Strom, Wasser) Teil 3



2023 August

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau
Leitungsumlegung (Strom, Wasser) Teil 3



2023 September

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau
Leitungsumlegung (Strom, Wasser) Teil 3



2023 Oktober

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau

Teil 3



2023 November

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau
Leitungsumlegung (Strom, Wasser) Teil 3



2023 Dezember

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau
Leitungsumlegung (Strom, Wasser) Teil 3



2024 Januar

Teil 3

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau
Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau



2024 Februar

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau

Teil 3



2024 März

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Kanalbau

Teil 3



2024 April

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau

Teil 3



2024 Mai

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau

Teil 3



2024 Juni

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Fahrleitung

Teil 3



2024 Juli/August

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Fahrleitung

Teil 3



2024 Juli/August

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Fahrleitung

Teil 3



2024 Oktober

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Fahrleitung

Teil 3



2024 November

Gleis-, Straßen-Tiefbau, Hochbahnsteigbau
Fahrleitung

Teil 3
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Arbeiten des Umweltbetriebs – Was passiert?

Teil 3

- Neuverlegung eines Regenwasserkanals zwischen der Gütersloher 
Straße und Lönkert

- Ab April 2023: Versorgungsleitungen der Stadtwerke werden 
umgelegt (vorbereitende Maßnahme) 

- Juli 2023: Beginn der Kanalbauarbeiten 

- Voraussichtliche Bauzeit: 5–6 Monate
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Umweltbetrieb – Was bedeutet das?

Teil 3
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Teil 4

Kommunikation
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Baustellenkommunikator Constantin Vollmer/ Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Telefon: 0521/51-2797 

Baustellenkommunikatorin Regina Mahlo/ moBiel, Verkehrsplanung

Telefon 0152/01512102

Baustellenkommunikatorin Nina Lasdorf/ Stadtwerke Bielefeld

Telefon: Telefon 0521/51-7003

Email: info@hauptstraße-bielefeld.de

Direkter Draht für Sie

Teil 4

mailto:info@hauptstraße-bielefeld.de
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www.hauptstrasse-bielefeld.de

Anmeldung zum Newsletter mit allen aktuellen Informationen

Herzstück der Kommunikation

Teil 4

http://www.hauptstrasse-bielefeld.de/
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Wir als Baustellenbeauftragte haben immer ein offenes Ohr für Ihre 
Anliegen. Gerne vereinbaren wir einen persönlichen Termin in 
unserem neuen Baubüro am Treppenplatz, in den ehemaligen 

Räumen der Commerzbank-Filiale.

Baubüro

Teil 4
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- Bei wesentlichen 
Änderungen erhalten Sie 
Anwohnerschreiben

- Flyer zur Baumaßnahme 
und Umleitungskonzept 
werden ausgelegt

Flyer und Anwohnerschreiben

Teil 4



Ein Projekt der Stadt Bielefeld mit der moBiel GmbH
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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